







SOP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHAP PERSIAPAN

NO	KEGIATAN	Instansi yang memerlukan tanah	Bupati/Walikota	Gubernur	Dinas PRKP Prov. Kalbar	Tim Verifikasi	Tim Persiapan dan Tim Sekretariat	Tim Kajian Keberatan	kelengkapan dokumen	waktu pelaksanaan	out put
1	Dari hasil Tahapan Perencanaan yang dilakukan Instansi yang Memerlukan Tanah, dilakukan pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur								Permohonan dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	1 hari	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
2	Gubernur Membentuk Tim Verifikasi, atau mendelegasikan ke Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan								DPPT dan dokumen pertimbangan pendelegasian	5 hari	Surat dan Nota Dinas
3	Bupati/Walikota menyurati Gubernur menerima pertimbangan pendelegasian								DPPT dan dokumen pertimbangan pendelegasian	3 hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Tim Verifikasi
4	SK Pendelegasian ke Bupati/Walikota dan disampaikan ke Instansi yang Memerlukan Tanah								DPPT dan dokumen pertimbangan pendelegasian	3 hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Pendelegasian
5	DPPT diverifikasi Tim Verifikasi								DPPT dari instansi yang memerlukan tanah	5 hari	DPPT Lengkap
6	Gubernur Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Persiapan								DPPT Lengkap	5 hari	SK Tim Persiapan dan Sekretariat Persiapan
7	Tim Persiapan dan Sekretariat melaksanakan Rapat awal untuk penyusunan jadwal kegiatan								draf jadwal kegiatan	1 hari	Tersusunnya Jadwal Kegiatan Tim Persiapan
8	Melaksanakan Sosialisasi Rencana Pembangunan di lokasi (20 hk)								Undangan dan daftar hadir	20 hari	Berita Acara Sosialisasi daftar Hadir
9	Melaksanakan pendataan awal (30 hari)								Undangan dan daftar hadir	30 Hari	Tersusunnya Daftar Data Awal
10	Melaksanakan konsultasi publik (60 HK) dengan masyarakat di lokasi rencana pembangunan								Undangan dan daftar hadir	60 Hari	Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan di lokasi
11	Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal								Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal	7 Hari	Surat, Nota Dinas, dokumen
12	Konsultasi Publik Ulang								Undangan dan daftar hadir	30 hari	Berita Acara Kesepakatan rencana pembangunan di lokasi
13	Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan								Dokumen Berita Acara keberatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal	7 Hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Tim Kajian Keberatan

NO	KEGIATAN	Instansi yang memerlukan tanah	Bupati/Walikota	Gubernur	Dinas PRKP Prov. Kalbar	Tim Verifikasi	Tim Persiapan dan Tim Sekretariat	Tim Kajian Keberatan	kelengkapan dokumen	waktu pelaksanaan	out put
14	Rapat dan Hasil Berita Acara Kajian dari Tim Kajian Keberatan					keberatan ditolak			Dokumen Berita Acara keberatan rencana pembangunan di lokasi dan daftar data awal	7 Hari	Surat, Nota Dinas, dokumen pembatalan/melanjutkan
15	Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan oleh Gubernur								Dokumen dan Berita Acara	7 Hari	Surat, Nota Dinas, SK Gubernur Penetapan Lokasi
16	Penyerahan Sk Penetapan Lokasi kepada Instansi Yang memerlukan Tanah								SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	1 hari	SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
17	Mengumumkan Penetapan lokasi								Surat Pengumuman	7 Hari	Pengumuman Penetapan lokasi di Media Cetak dan di lokasi rencana Pembangunan